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Pays : Burkina Faso

Nom du Projet : Projet de Réhabilitation Bobo-Dioulasso — Banfora et Orodara (PR¢BBO)
Secteur : Infrastructures et désenclavement

Financement : Prét -Banque Islamique de Développement (BID)

Prét N°: du

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement d’un montant de 136.860.000 €
(Cent Trente-Six Millions Huit Cent Soixante Mille d’Euros) sous la forme de vente a
tempérament de la Banque Islamique de Développement (BID) pour financer le Projet de
Réhabilitation Bobo-Dioulasso — Banfora et Orodara (PREBBO) et a I’intention d’utiliser
une partie de ce financement pour effectuer des paiements pour I’acquisition de biens, travaux
et services connexes et de services de consultants nécessaires dans le cadre de ce projet.

1. Objectifs du projet

Le projet a pour objectif global d'accroitre le commerce régional en facilitant les échanges
économiques, en permettant la vente rapide de produits agro-sylvo-pastoraux et en renforgant
les échanges culturels et la cohésion sociale aux niveaux national et sous-régional.

2. Composantes du projet
Le projet s’exécutera sur quatre (04) ans, et se subdivise en sept (07) composantes a savoir :

e Composante A — Travaux routiers : elle comprend des travaux de génie civil, la
mise en ceuvre de mesures visant a améliorer les impacts environnementaux et
sociaux ainsi que le plan d'action et la réinstallation des personnes touchées par le
projet et les activités de controle et de supervision des travaux. Cette composante
sera exécutée par des entreprises et Bureaux d’Etude de travaux publics et de génie
civil spécialisé dans la construction routiére.

e Composante B — Travaux Connexes : elle comprend la construction de 8km de
voiries de Bobo-Dioulasso, le pavage de 10 km de voiries réparties entre cing (05)
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communes, la réalisation d’un poste de pesage et péage moderne, la réalisation de
50 km de pistes rurales et les activités de controle et de supervision desdits
travaux.

e Composante C — Facilitation des transports : elle comprend (i) la construction
d'une aire de repos ou d'un parking pour poids lourds avec éclairage solaire a
Samaga dans la municipalité de Bobo Dioulasso, (ii)
Réhabilitation/développement de 3 stations de bus (Péni, Toussiana et Bounouna),
(iii) Fourniture de deux ambulances de secours et de deux dispositifs d'extinction
d'incendie pour les centres de secours des sapeurs-pompiers de Bobo Dioulasso et
Banfora, (iv) Mise en place d'un systéme routier d'information sur le climat et la
météo et surveillance de la qualité de |'air et (v) les études, contréle et supervision
des travaux, y compris les études liées a I’impact social et environnemental.

e Composante D — Appui institutionnel et gestion du projet : elle comprend (i)
I*appui a 1’Unité de Gestion du Projet (UGP) pour I'acquisition des matériels,
véhicules et équipements, (ii) la compensation des personnes affectées par le
projet, et (iii) les ateliers de familiarisation avec les procédures bailleurs.

e Composante E — Audit Financier : elle comprend le recrutement d’un auditeur
indépendant (firme) sur la base d’un appel a candidature et sera chargé d’auditer
les dépenses faites par I’ Agence d’Exécution, afin de s’assurer que les fonds mis
a disposition sont utilisés pour les activités éligibles et suivant les procédures des
bailleurs.

e Composante E — Financement Rétroactif : elle est prévue prendre en charge (en
termes de remboursement), les dépenses engagées par le bénéficiaire durant le
processus de passation anticipée. Les modalités de paiement et seuils de
facturation sont celles décrites par les directives de la Banque Islamique de
Développement.

¢ Composante F — Aléas pour la réponse aux urgences (CERC) : les activités de
cette composante sont limitées a |’obtention/mise a disposition des biens et des
services en cas de crise sur le plan national.

3. Passation des marchés

3.1 Services de consultants
La sélection de Consultants pour les Etude et suivi contrdle des travaux de
réhabilitation et de renforcement des trongons Bobo-Dioulasso/Banfora et du trongon
Orodara-Banfora se feront sur la base du rapport qualité/cofit parmi la liste restreinte
limitée aux pays membres.
La sélection de Consultant pour le Contrdle et surveillance des travaux de Voirie dans
Bobo, poste de péage et pesage se feront sur la base du rapport qualité/colit parmi les

cabinets de consultants au niveau national (02 lots) parmi la liste restreinte nationale
des cabinets

Consultant pour la maitrise d’ouvrage déléguée avec I’AGETIB.
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La sélection du consultant pour l'audit financier du Projet se fera selon la méthode de
sélection du moindre colit parmi une liste restreinte de cabinets d’audit a 1’échelon
national.

3.2 Biens
Les acquisitions de différents biens d’équipements se feront a travers des consultations

de fournisseurs.

3.3 Travaux
L'acquisition des travaux de génie civil pour la réalisation des infrastructures routiéres

se feront a travers un appel d’offres international limité aux pays membres (ICB/MC)
avec pré qualification et deux (02) appel d’offres nationaux.

. Modes d’acquisition

4.1 Services de consultants

Les modes d’acquisition sont résumés dans le tableau ci-dessous :

{6

Période
Durée
prévisionnel
2 Méthode de (étendue)
Ne Description du type de service a fournir RN le oy
lancement A
DP en mois
1 Etude et suivi contrdle des travaux de
réhabilitation et de renforcement des
. 2
trongons Bobo-Dioulasso/Banfora et du LE/EM || SBUC v &0
trongon Orodara-Banfora (02 lots)
5 Contrdle et surveillance des travaux de 2024
Voirie dans Bobo, poste de péage et LR/N | SBQC 14
pesage
3 | Audit financier et comptable du projet LR/N SMC 2024 132
4 Recrute'ment de p(l:rsonnel pour I'Unité LRIN CI 2024 i
de Gestion de projet
5 R'ecrut.ernent d'un con?ultf{nt pour la LRIN Cl 2024 0l
rédaction du rapport d'achévement
td'
6 I‘{ecrutﬂemen un corlasultant pour LR/N Cl 2024 0l
I'enquéte de satisfaction
LR/PM : Liste restreinte limitée aux pays membres
SBQC : Sélection Basée sur la Qualité et le Coiit
SMC : Sélection au moindre coiit
CI : Consultant individuel
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4.2 Acquisition de biens :

La passation des marchés de biens se fera conformément au tableau ci —dessous :

Mode Période Durée (étendue)
N° | Description du type de bien a acquérir AT prévisionnelle du contrat en
s lancement DAO mois
Acquisition des matériels,
équipements informatiques, 2024 02
: fournitures de bureau et EPI de CHLN
chantier au profit de l'unité de Gestion
2 | Acquisition des véhicules CF/LN 2024 03
3 |Mise a jour et extension TOM2PRO CF/LN 2024 02

CF /LN : Consultation de fournisseurs au niveau national

4.3 Acquisition de travaux :

Les modes d’acquisitions de cette catégorie sont résumés ainsi qu’il suit :

Période Durée
prévisionn | (étendue)
N° | Description du type de travaux a réaliser i .de elle du
passation
lancement | contrat
DAO en mois
Travaux de réhabilitation et de renforcement ;\‘22/})?2
1 | des trongons Bobo-Dioulasso/Banfora et du c pre. 2024 24
qualificati
trongon Orodara-Banfora o
Travaux de voiries avec revétement en
) be}on bitumineux d.ans la yllle de Bobo- AON 2024 12
Dioulasso y compris la mise en ceuvre des
mesures de PGES (8 km)
3 TI,'avaux construction c!u poste de pesage et AON 2024 12
péage moderne de Peni

AOI/PM : Appel d'offres international avec pré qualification limité aux pays membre
AON : Appel d’Offres National

Les acquisitions financées par la Banque Islamique de Développement seront effectuées
conformément aux nouvelles Directives pour I'acquisition de Biens, Travaux et Services
connexes dans le cadre des Projets financés par la Banque Islamique de Développement (BID)
entrée en vigueur le ler avril 2019, révisée en février 2023 et sont ouvertes a tous les
soumissionnaires éligibles, tels que définis dans ces Directives.
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Les acquisitions de services de consultants seront effectuées conformément aux nouvelles
Directives pour I’acquisition de Services de Consultants dans le cadre de Projets financés par
la Banque Islamique de Développement (BID) entrée en vigueur le ler avril 2019, révisée en
février 2023.

Les avis spécifiques de passation des marchés pour les acquisitions a effectuer par Appel
d’Offres International (AOI) ou Appel d’Offres International réservé aux pays membres
(AOI/PM) et les appels a manifestations d’intérét pour les services de consultants seront
publiés au fur et 2 mesure qu’ils seront disponibles, sur tous les sites Web internationaux et
nationaux, les journaux, UND Business, ou Dg Market et sur le portail officiel de la BID.

La pré qualification de fournisseurs et d’entreprises est prévue pour les marchés ci-apres :
« Travaux de réhabilitation et de renforcement des trongons Bobo-Dioulasso/Banfora et
du tron¢on Orodara-Banfora »

Les candidats intéressés et €ligibles, qui souhaitent étre considérés pour la fourniture de biens,
travaux et services de consultants pour le projet, ou qui désirent obtenir des informations
additionnelles, sont invités a contacter le Bénéficiaire a I’adresse ci-dessous:

Nom de ’organisme : Ministére des Infrastructures et du désenclavement / Projet de
Réhabilitation Bobo-Dioulasso — Banfora et Orodara (PRéBBO).

Chargé du projet : Pingdwindé Basile Frangois NIKIEMA
Tél: (+226) 70 24 10 19, Email: pst-2(@pst-2.bf
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