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Pays : Burkina Faso

Nom du Projet : Projet de Réhabilitation des Infrastructures et du Soutien a I’Economie
(PRISE)

Secteur : Infrastructures

Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

Prét N° : du

Vente a tempérament : du

Don : du

Le Burkina Faso a sollicité un financement d'un montant de 187 830 000 € (Cent quatre-vingt-
sept Millions Huit Cent Trente Mille d’Euros) soit 123 208 403 310 francs CFA (Cent
vingt-trois milliards deux cent huit millions quatre cent trois mille trois cent dix) sous la
forme de prét, vente a tempérament et de don de la Banque Islamique de Développement (BID)
pour financer le Projet de Réhabilitation des Infrastructures et du Soutien 2 I’Economie et
a l'intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements pour
I"acquisition de biens, travaux et de services de consultants nécessaires dans le cadre de ce
projet.

1. Objectifs du projet

Le projet a pour objectif I'amélioration du niveau de service des sections de routes réhabilitées
et I’appui aux initiatives gouvernementales pour les transporteurs et a I’entretien en régie.

2. Composantes du projet
Le projet s’exécutera sur quatre (04) ans, et se subdivise en six (06) composantes a savoir :

» Composante 1 — Appui a la connectivité multimodale pour l'intégration régionale
financée a 48,77% par la BID, et 51,23% par la BM, elle concerne la construction du
chemin de fer de I'axe Ouagadougou — Abidjan, la réalisation des cing principaux axes
routiers (Banfora - Sidéradougou — Ouo 115 km, Tenkodogo - Garango 22,7 km,
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Nioryida — Guiba - Manga 24 km, Ouo — Loropéni - Gaoua RN11 78.1 km, Kordié -
Boussé RR13 63km), I’aménagement des pistes rurales, et les suivis contréles de ces
travaux.

Composante 2 — Soutien aux chaines de valeur : financée a 100,00% par la BM, elle
concerne la facilitation du commerce, la réalisation d’infrastructures logistiques et
communautaires.

Composante 3 — Soutien aux transports et facilitation des échanges : financée a 38,60%
par la BID, a 25,38% par la BM et a 36,03% par le Burkina Faso, elle concerne la
réalisation des études (routes, voie ferrée, fond de renouvellement), 1’acquisition
d’intrants pour les travaux en régie, I’acquisition des véhicules poids lourds et le soutien
a la sécurité routiére.

Composante 4 — Coordination et gestion du projet : 38,93% par la BID, 53,02% par la
BM, et 8,05% par le Burkina Faso, elle concerne la coordination du projet, la gestion
environnementale, le suivi évaluation, le soutien a la DGCOOP et la libération de
I’emprise.

Composante 5 — Audit financier : financée a 50.00% par la BID et a 50.00% par la BM,
elle est relative au recrutement d un auditeur indépendant (firme) sur la base d’un appel
a candidature, et qui sera chargé de s’assurer que les fonds mis a disposition par la BID
sont utilisés pour les activités €ligibles et suivant les procédures de la banque.

Composante 6 — Aléas pour la réponse aux urgences (CERC) : les activités de cette
composante sont limitées a 1’obtention/mise a disposition des biens et des services en
cas de crise sur le plan national. La valeur initiale de cette composante est zéro (0).
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3. Modes d’acquisition

3.1 Services de consultants

Les modes d’acquisition sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Méthode de | _ Période i
= (étendue) du
Ne Description du type de service a fournir oo prévisionnelle
sélection | Jncement DP | ONMTAen

1 | Contréle et supervision des travaux de
réhabilitation du trongon Tenkodogo-Garango | QCBS/MC 2025 26,00
RN17 (22,7km) — Lot 1

2 | Contréle et supervision des travaux de
réhabilitation du trongon Nioryida-Guiba- QCBS/MC 2025 26,00
Manga- Lot 2

3 | Contrdle et supervision des travaux de
construction et de bitumage du trongon Ouo- QCBS/MC 2025 14,00
Loropéni-Gaoua — Lot 3

4 | Contrdle et supervision des travaux de
construction et de bitumage du trongon Kordié- | QCBS/MC 2025 14,00
Bouss¢ — Lot 4

5
Recrutement d'une agence de communication CQS/LC 2026 1,50

6 Rec'mtement d'un consgltant en audit IC/LC 2025 1,50
environnemental et social

7 | Etude pour la mise en place d'un foqu national QCBS/MC 2026 26,00
de renouvellement du parc automobile

8 Actuahs.at]on de Manuel d e?(e.cn’ltlon et [C/LC 2025 1.50
¢laboration de manuel de suivi évaluation

9 Actuah’sanon de Manuel de passation des 1C/Le 2025 1,50
Marchés

10 Actu_aiilsatlc_)n de Manuel de procedurgs IC/LC 2025 1,50
administratives, comptables et financiéres

11 Recrutemenf d un consultant pour la rédaction IC/LC 2029 1,50
du rapport d'achévement

13 | Audit financier du projet LCS/LC 2025 1,50

(i) QCBS = (Sélection basée sur la qualité et le coit parmi une liste restreinte de consultants limité aux pays

membre (QCBS/MC).)

(1) IC/LC = (Consultant Individuel sélectionné parmi les consultants locaux)
(iii) IC/I = (Consultant Individuel sélectionné sur le plan International)
(iv) LCS= (Sélection fondée sur le Moindre Coit 1)

(v) QCBS/LC = (Sélection Basée sur le Coit et la Qualité sélectionné parmi les consultants locaux

(vi) CQS/LC = (Sélection Basée sur les Qualifications des Consultants sélectionné parmi les consultants locaux

3.2 Acquisition de biens :

La passation des marchés de biens se fera conformément au tableau ci —dessous :
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Mode Période Durée (étendue)
Ne° Description du type de bien a acquérir d*acquisition prévisionnelle du contrat en
lancement DAO mois
Acquisition de camions pour faciliter les
1 échanges commerciaux entre le Mali, la AOI 2027 12
Cote d'Ivoire et le Burkina Faso
) Acquisition de deux (02) 'brigades routiéres AOI 2027 12,00
et d'une Centrale d'enrobée
3 Acquisition de matériel roulant pour le PMU Natlox?al 2025 3,00
Shopping
Acquisition de matériel roulant pour la National
4 DGCooP et a la DGEP pour le suivi du : 2026 3,00
. Shopping
projet
Acquisition de mobilier de bureau pour la National
’ DGCooP Shopping 2025 s
Acquisition de Serveur et de matériels National
6 informatiques au profit de I'UCP, la Shopping 2025 1,50
DGCooP et la DGEP pour le suivi du projet
(i) AOI = Appel d’Offres International Ouvert)
(ii) AON = (Appel d'Offres National)
(111) (Consultation des Fournisseurs Locaux)
3.3 Acquisition de travaux :
Les modes d’acquisitions de cette catégorie sont résumés ainsi qu’il suit :
Période
3o Durée
N° | Description du type de travaux a réaliser Moge o proveemind (étendue) du
passation | lelancement contrat en mois
DAO
Travaux de construction et bitumage des
trongons Ouo-Loropéni-Gaoua RN11 AGH ave pié
1 (78,1km), Kordié-Boussé¢ RR13 (63 km), lificati 2025 24
Tenkodogo-Garango RN17 (22,7km) et quatification
Nioryida-Guiba-Manga RN29 (24km)

(1) AOI avec préqualification (Appel d'offres international avec préqualification)

Les acquisitions financées par la Banque Islamique de Développement seront effectuées
conformément aux nouvelles Directives pour "acquisition de Biens, Travaux et dans le cadre
des Projets financés par la Banque Islamique de Développement (BID) entrée en vigueur le ler
avril 2019 et révisé en février 2023) et sont ouvertes a tous les soumissionnaires €ligibles, tels
que définis dans ces Directives.

Les acquisitions de services de consultants seront effectué¢es conformément aux nouvelles
Directives pour I"acquisition de Services de Consultants dans le cadre de Projets financés par
la Banque Islamique de Développement (BID) entrée en vigueur le 1 avril 2019 et révisé en
février 2023.
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Les avis spécifiques de passation des marchés pour les acquisitions a effectuer par Appel
d’Offres International (AOI) et les appels a manifestations d’intérét pour les services de
consultants seront publiés au fur et a mesure qu’ils seront disponibles, sur tous les sites Web
internationaux et nationaux, les journaux, UND Business, ou Dg Market et sur le portail officiel
de la BID.

La préqualification d’entreprises est prévue pour les marchés ci-aprés: « Travaux de
construction et bitumage des trongons Ouo-Loropéni-Gaoua RN11 (78,1km), Kordié-
Boussé RR13 (63 km), Tenkodogo-Garango RN17 (22,7km) et Nioryida-Guiba-Manga
RN29 (24km) »

Les candidats intéressés et €ligibles, qui souhaitent étre considérés pour la fourniture de biens,
travaux et services de consultants pour le projet, ou qui désirent obtenir des informations
additionnelles, sont invités a contacter le Bénéficiaire a 1’adresse ci-dessous :

Nom de 'organisme : Ministére des Infrastructures et du
désenclavement / Projet de Réhabilitation des
Infrastructures de Soutien a I’Economie (PRISE);—

| Permanent
Chargé du projet : Pingdwindé Basile Frangois NIKFEAST
Tél : (+226) 70 24 10 19, Email: pst-2(@pst-2.bf
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